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Samandrag 

I kommunestyret i sak KS - 038/25 vart det vedteke at administrasjonen skulle greia ut 

tilstanden til varmepumpa som er tenkt nytta i kunstisprosjektet. Det vart også vedteke at 

styringsgruppa skulle arbeida vidare med planar for ei mogleg etablering av kunstisbane i 

Lærdal, og det vart løyvd inntil kr. 300 000,- som kunne nyttast til innleige av 

rådgjevarkompetanse/ konsulentar.  

 

Det er utarbeidd fleire tekniske rapportar i høve det å nytte energi frå kunstisanlegg som 

varmekjelde for bruk av varmepumpe ved Lærdalsøyri skule, og dei ulike konsulentane har i 

fellesskap utarbeidd ein rapport om mogleg teknisk løysing, mogleg energigevinst og 

driftsutfordringar, med oppdaterte kostnadskalkylar og berekningar. 

Styringsgruppa har følgjande konklusjonar: 

1. Dei klimatiske forholda i Lærdal (Bergo) gjer området eigna til kunstisanlegg. Ei 

kunstisbane vil skape stabile isforhold for innbyggjarar og besøkande. Kunstisbana vil 

vere i tråd med målsettingane i vedtekne planverk i Lærdal kommune. Dette gjeld mellom 

anna Tiltaksplan for Næring, Kommunedelplan for helse, omsorg og folkehelse 2024-2034 

og Frivilligheitspolitikk 2025-2034.  

 

2. Innleigde konsulentar har vurdert kvaliteten og forventa effekt frå den eksisterande 

varmepumpa ved Lærdalsøyri skule. Dei har mellom anna vurdert eventuell overføring av 

overskotsvarme frå ei kunstisbane via røyr i bakken bort til varmepumpa. Analysane syner 

at denne varmepumpa vil gje vesentleg lågare effekt ved ei slik løysing enn 

prosjektgruppa tidlegare har hatt grunn til å tru. Det kan difor ikkje påreknast nokon 

økonomisk vinst ved å bruka denne varmepumpa når investerings- og driftskostnadene 

vert målt opp mot redusert straumforbruk. Ei varmepumpe med betre effekt kunne gjeve 

reelle innsparingar, men det er ikkje situasjonen her. 

 

3. For å realisere prosjektet og sikre den påfølgjande drifta er prosjektet avhengig av at 

Lærdal kommune bidreg med 5 millionar i tilskot og at eksterne aktørar bidreg med 15 

millionar i tilskot. I tillegg treng prosjektet mellomfinansiering av momskompensasjon og 

spelemidlar (samla rentekostnad på 2 millionar kroner).  

 

4. Prosjektet vil vera avhengig av kommunal medverknad i dekning av driftsutgiftene. 

Styringsgruppa meiner at ei mogeleg ansvarsdeling, dersom ein vel å medverka til 

prosjektet, kunne vera at kommunen dekker straumkostnadane til energibruk i 

kuldeanlegget i den perioden kunstisanlegget er i drift. Straumkostnadane er årleg estimert 

til mellom 386 400,- og 750 400,- avhengig av konseptval og årlege variasjonar i 

vêrtilhøve. Estimatet er basert på fire månadar driftstid på anlegget. Auke eller reduksjon i 

driftstid på anlegget er mogleg og vil ha proporsjonal innverknad på driftskostnadane. Til 

grunn for å få spelemidlar må kommunen garantere for drift av anlegget i 30 år slik 

kommunen har gjort ved realisering av fleire øvrige idrettsanlegg som har motteke 

spelemidlar. Bortfall av drift kan medføre krav om forholdsmessig attendebetaling av 

spelemidlar. 

 

5. For at Sogn Ispark skal kunne realiserast  er det ein føresetnad at Lærdal Idrettslag og 

Lærdal kommune samarbeider tett rundt både  finansiering og drift. Lærdal kommune må 

difor vurdere følgjande: 
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a. Ta stilling til om Lærdal kommune ønskjer å etablere kunstisanlegg i Lærdal 

og garantere for drifta av dette i 30 år slik at spelemidlar kan utløysast. 

b. Ta stilling til om Lærdal kommune vil gje tilskot til bygging av kunstisbane, 

forutsett at ekstern fullfinansiering kjem på plass 

c. Ta stilling til å gje garantiar for mellomfinansiering av spelemidlar og 

meirverdikompensasjon  

d. Ta stilling til å dekke årlege straumkostnader for anlegget 

 

 

Bakgrunn 

Arbeidet med dagens kunstisprosjektet starta opp som moglegheitsstudie i 2018 som del av 

Omstillingsprogrammet i Lærdal. Moglegheitsstudien vart etterfølgt av forprosjekt 

delfinansiert av Sogn og Fjordane Fylkeskommune og Hjartefondet til Sparebanken Vest.  

Kunstisprosjektet vart presentert og vedteke i Lærdal kommunestyre 2019, og då vart 

styringsgruppa etablert slik som følgjer;  

• Audun Mo 

• Liv Signe Navarsete (frå 2024 Stian Offerdal Vatlestad) 

• Rolf Jerving 

• Harald Stadheim 

• Guri Olsen 

Arbeidet stoppa opp grunna Covid, men prosjektet vart restarta i årskiftet 2023/2024.  

Arbeidsgruppe har vore: Finn Hauge, Jarle Offerdal, Hallvard Thomassen. I tillegg har Alf 

Magne Hjellum bidrege til arbeidet. Konsulentar har vore Bioen, Norconsult og Fjordvarme. 

Arbeidet i styringsgruppa har i seinare tid vore knytt til konkretisering av driftskostnader og 

mogleg energigjenvinning.  

Oppsummeringa bygger på følgjande dokument som er vedlagt; 

1. Mulighetsstudie kunstisbane i Lærdal. Norconsult (2019)  

2. Saksdokument Lærdal kommunestyre (2019) 

3. Bruk av varme frå Lærdal isbane. Bioen (2024) 

4. Sogn Ispark – Oppdatert informasjon kunstisbane i Lærdal. Norconsult (2025) 

5. Notat – Vurdering av energiforsyning frå kunstisanlegget til varmepumpa – revidert 

desember 2025. Fjordvarme (2025)  

I tillegg vart det gjennomført eige folkemøte den 09.04.2019 der ein belyste om ulike forhold 

knytt til etablering av kunstisbane i Lærdal, samt eit informasjonsmøte 11.01.2026 
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Kvifor Sogn Ispark? 

Visjon til Lærdal Idrettslag er: På lag med bygdi     

Lærdal IL har i alle år vore pådrivar for å få på plass anlegg for fysisk aktivitet i bygda. I 

perioden 2000 – 2025 er det investert i anlegg og utstyr for fysisk aktivitet for omlag 50 

millionar kroner. Dette gjeld mellom anna fotballbane, skeisebane, ballbingar, treningsfelt, 

idrettshall, klubbhus og skyttarhus. Dette er anlegg som heile bygda har nytte av til både 

organisert og uorganisert aktivitet. Dette er folkehelsearbeid i praksis, og har innverknad på 

busetting, besøkande og næring i bygda.  

Lærdal har eit etablert skeisemiljø og dei klimatiske forholda gjer at Lærdal (Bergo) er egna 

for kunstisanlegg. Kunstisbane i Lærdal har vore fremja ei rekke gonger. Ulike konsept er 

utgreidd der usikkerheita no har vore knytt til finansiering av drifta. 

Målsettinga med Sogn Ispark er å legge til rette for tettstadutvikling gjennom å opne  

«Vinterstengde Lærdal» for både innbyggarar og besøkande. Skape rom for isaktivitetar for 

innbyggarar, besøkande, skular og barnehagar. Etablere eit anlegg for idrettsarrangement som 

ingen andre i regionen har.  

 

For meir informasjon rundt mogelege positive ringverknader knytt til Sogn Ispark, syner 

styringsgruppa til vedlagte presentasjon som arbeidsgruppa/idrettslaget nytta under eit 

informasjonsmøte den 11.01.2026. 

 

Kostnader investering og drift - Sogn Ispark     

Lærdal IL har laga kostnadsoverslag for Sogn Ispark. Dette gjeld oversikt over 

investeringskostnader og mogleg finansiering samt oversikt over årlege driftskostnader. 

Oppsummering og status – per 2024:  

• Investeringskostnad: 36,2 – 43,3 mill kr, alt etter alternativ 

• I tillegg kjem renter og byggelånsrenter før spelemidlar vert utbetalt 

Lærdal IL forutset ikkje restlån etter utbetaling av spelemidlar. 

Det er vurdert fleire alternativ mht. til baner med og utan ishockeybane. Desse har også ulike 

satsar for spelemiddel. Desse er justert for satsane for år 2025. Investeringskostnader, med 

eksempel på finansiering er per 2024 (i kr):  
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Årlege driftskostnader 

Det er i utgangspunktet sett opp drift i perioden 01.11.xx-01.03.xx, det vil sei 4 månader i 

året. Driftsutgiftene varierer for dei ulike alternativa, sjå tabell nedanfor; 

 

 

Her er straumpris vurdert ut frå verkeleg pris i 2023, inkludert nettleige og mva 

Det er straumutgiftene som er største kostnaden. Denne vil variere etter temperatur, 

straumpris og driftstid. Andre driftskostnader er knytt til personale, service og vedlikehald. 

Her er det nytta erfaringstal frå andre kunstisanlegg i Norge. I tillegg er det sett av årleg 

avsetning til større hovudservice-ar av kuldeanlegget. Driftsutgifter utover straumkostnadane 

skal dekkast av Lærdal Idrettslag. Sjå tabell under for arbeidsgruppa sitt framlegg til 

finansiering: 

Islagt flate 400 m 400 m 400 m + ishockey 400 m + ishockey

Kuldemedium NH3 CO2 NH3 CO2

Straumforbruk (kWh/år) 286 800 416 000 394 400 596 000

Straumkostnader, inkl nettleige og mva 386 400,00kr                 560 000,00kr                 523 200,00kr                 750 400,00kr                 

Personalkostnader 150 000,00kr                 150 000,00kr                 150 000,00kr                 150 000,00kr                 

Service og vedlikehald 107 000,00kr                 40 000,00kr                    115 000,00kr                 45 000,00kr                    

Hovudservice årleg avsetning 42 000,00kr                    25 000,00kr                    58 000,00kr                    30 000,00kr                    

Service div utstyr 50 000,00kr                    50 000,00kr                    50 000,00kr                    50 000,00kr                    

Samla årlege driftsutgifter 735 400,00kr                 825 000,00kr                 896 200,00kr                 1 025 400,00kr              

Banealternativ A Banealternativ C
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Energigjenvinning 

 
Arbeidet i styringsgruppa har vore knytt til konkretisering av driftskostnader og mogleg 

energigjenvinning. Konklusjonen frå konsulentane som har vore nytta i arbeidet, (Norconsult 

og Fjordvarme), er at å nytte varmepumpa ved energisentralen ved Lærdalsøyri skule ikkje vil 

gje nokon økonomisk vinst. .  

 

Styringsgruppa rår til at ei eventuell kunstisbane i Lærdal vert bygd med moglegheit for 

framtidig energigjenvinning. Ein plan for energigjenvinning ligg i dag ikkje føre, og ansvar 

for ei eventuell framtidig etablering vil tilkomme Lærdal kommune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400m/NH3 400m/CO2 400m/NH3 400m/CO2
Straumkostnader med redusert driftstid 386 400                  560 000                  523 200                  750 400                  
Andre driftskostnader 349 000                  265 000                  373 000                  275 000                  
Driftsutgifter  735 400                  825 000                  896 200                  1 025 400              

Inntekter 
Driftstilskot frå Lærdal kommune 386 400                  560 000                  523 200                  750 400                  
Sponsorbidrag (ref notat frå 2019/kr 150-200') 150 000                  150 000                  150 000                  150 000                  
Driftstilskot skeisegruppa 50 000                     50 000                     50 000                     50 000                     
Driftstilskot hovudlaget (fellesbidrag) 50 000                     50 000                     50 000                     50 000                     
Brukarbetaling 100 000                  100 000                  100 000                  100 000                  
Samla inntekter frå kunstisbana 736 400                  910 000                  873 200                  1 100 400              

Banealternativ A Banealternativ C
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Kostnadsfordeling - Garantiar 
 

Oversikta nedanfor syner eit estimat av kva kostnader Lærdal kommunen må ta stilling til og 

kva garantiar kommunen må gje dersom Sogn Ispark skal realiserast. 

 

 

NH3 CO2 NH3 CO2

Renter mellomfinansiering av Mva 334 984 346 538 390 755 404 760

Renter mellomfinansiering av spelemidlar 352 000 352 000 529 000 529 000

Straumkostnader 386 400 560 000 523 200 750 400

Kommunalt bidrag 1 073 384 1 258 538 1 442 955 1 684 160

NH3 CO2 NH3 CO2

Renter mellomfinansiering av Mva 334 984 346 538 390 755 404 760

Renter mellomfinansiering av spelemidlar 352 000 352 000 529 000 529 000

Straumkostnader 386 400 560 000 523 200 750 400

Kommunalt bidrag 1 073 384 1 258 538 1 442 955 1 684 160

NH3 CO2 NH3 CO2

Renter mellomfinansiering av spelemidlar 352 000 352 000 529 000 529 000

Straumkostnader 386 400 560 000 523 200 750 400

Kommunalt bidrag 738 400 912 000 1 052 200 1 279 400

NH3 CO2 NH3 CO2

Renter mellomfinansiering av spelemidlar 352 000 352 000 529 000 529 000

Straumkostnader 386 400 560 000 523 200 750 400

Kommunalt bidrag 738 400 912 000 1 052 200 1 279 400

NH3 CO2 NH3 CO2

Straumkostnader 386 400 560 000 523 200 750 400

Kommunalt bidrag 386 400 560 000 523 200 750 400

NH3 CO2 NH3 CO2

Straumkostnader 386 400 560 000 523 200 750 400

Kommunalt bidrag 386 400 560 000 523 200 750 400

Kommunal kostnad år x

Banealternativ A (400m) Banealternativ C (400m + ishockey)

Banealternativ A (400m) Banealternativ C (400m + ishockey)

Banealternativ A (400m) Banealternativ C (400m + ishockey)

Kommunal kostnad år 5

Kommunal kostnad år 4

Kommunal kostnad år 3

Kommunal kostnad år 2

Banealternativ A (400m) Banealternativ C (400m + ishockey)

Banealternativ A (400m) Banealternativ C (400m + ishockey)

Banealternativ A (400m) Banealternativ C (400m + ishockey)

Kommunal kostnad år 1
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