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SAMANDRAG 
 

 

Lærdal kommune har sett ned ei arbeidsgruppe som skal arbeide med 

brannsikring av verneområdet på Lærdalsøyri. For å kunne starte det fysiske 

arbeidet med tiltak for å auke brannsikringa i området, var det behov for ein 

del avklaringar og vurderingar i området.  

 

SOS Brannconsult as vart engasjert for å bistå arbeidsgruppa i dette arbeidet, 

og resultatet av det som er gjennomført så langt fylgjer i denne rapporten; 

”Brannteknisk tiltaksplan” for verneområdet på Lærdalsøyri. 

 

Rapporten viser at det å etablere eit brannalarmsystem som skal gje rask og 

presis alarm til ein alarmsentral medfører at det er ein del andre 

omkringliggande forhold som også må på plass. Avtalar med byggeigarar, 

fordeling av kostnader, kven skal ha ansvar for drift og vedlikehald, tilgang på 

bygningane og heimelsgrunnlag er nokre av dei spørsmål som må avklarast 

gjennom ein slik prosess.  

 

Rapporten endar opp i ein tiltaksplan. Det er ikkje føretatt nokon direkte 

prioritering av dei ulike tiltaka, men det er lagt stor vekt på at dei forhold 

(varsling og sprinkling) som ligg direkte i mandatet til arbeidsgruppa skal 

vidareførast umiddelbart. Mange av tiltaka både kan og må det arbeidast 

med parallelt.  

 

Dersom denne tiltaksplanen vert gjennomført vil branntryggleiken i 

verneområdet, etter vår vurdering, vere langt betre enn den er i dag. I tillegg 

vil brannvesenet vere betre førebudd på ein brannsituasjon i området. 

 

Dei tiltak som no vert planlagt for verneområdet vil ha stor nytteverdi for 

brannvernarbeidet i heile kommunen, og vil av den grunn kome alle til gode. 
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1 – GRUNNLAG 

Innleiing 

”Kva hadde Lærdal vore utan det gamle bygningsmiljøet på øyri?”  

Det er nok mange som stiller seg dette spørsmålet. Trehusa står tett i tett. Både 

hus og folk er tett innpå kvarandre i dette området. Folk vert, på ein positiv 

måte, prega av å vekse opp i eit slikt område og i eit slikt miljø. Noko av det 

verste som kan skje er om det skulle bryte ut ein storbrann i dette området, og 

særleg om dette skulle hende ein dag med sterk austavind. Det gamle og 

særprega bygningsmiljøet på Lærdalsøyri har stor verdi både lokalt og 

nasjonalt. 

 

I media ser vi  at gamle verneverdige bygg blir totalskada av brann. Gamle 

bygningsmiljø både i Trondheim, Bergen og andre stader har gått tapt i brann 

dei siste åra.  

 

Kva kan gjerast for å redusere risikoen for at dette unike bygningsmiljøet skal 

gå tapt ved brann? 

 

Det går aldri an å sikre seg 100% mot at uhell skjer, men det kan gjerast 

mange tiltak som i sum er med på å redusere risikoen for stor brannskade 

betydeleg. Dette kan vere tiltak av både førebyggjande og 

beredskapsmessige karakter. 

 

Lærdal kommune har over noko tid, i samarbeid med både lokale, regionale 

og nasjonale vernemyndigheiter, lagt eit godt grunnlag for arbeidet med å 

etablere ein betre branntryggleik i verneområdet. Administrative utgreiingar 

og politiske vedtak har resultert i at det i dag er avsett ein del midlar til det 

vidare arbeidet, og kommunestyret har utnemnt ei arbeidsgruppe som skal 

styre denne prosessen vidare.  

 

Arbeidsgruppa sitt mandat og arbeid 

Lærdal kommune ved formannskapet har i sak 219/08 av 18.11.08 sett ned ei 

arbeidsgruppe som skal arbeide med brannsikring av verneområdet på 

Lærdalsøyri. Fylgjande vart valt: 

 Ein politikar (Geir Berge Øverland) 

 Ein representant frå Gamle Lærdalsøyri Grendalag (Ove I. Feidje, 

utpeika av grendalaget). 

 Ein representant frå Fagrådet (Kåre Hovland, utpeika av Fagrådet). 

 Ein representant frå brannvernet (Johnny Skjerping, utpeika av 

brannvernet). 

Gruppa sitt mandat er å utgreie og setje i verk arbeidet med å etablere eit 

system som ved eit branntilløp gjev rask og presis alarm til ein alarmsentral 

(110-sentralen i Florø). Vidare skal gruppa utgreie sprinkling av den delen av 
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busetnaden som er mest utsett for brannsmitte, både utvendig og innvendig 

sprinkling. 

 

Arbeidsgruppa starta sitt arbeid rundt årsskifte 2008/2009. Når det fysiske 

arbeidet med brannsikring i verneområdet skal starte, er det heilt avgjerande 

at ein har oversikt over risikoområda, beskrive aktuelle tiltak, og på det 

grunnlag kunne gjere dei rette prioriteringar av tiltak.  

 

SOS Brannconsult as vart engasjert for å bistå gruppa med denne utgreiinga. 

Og dette skulle resultere i ein rapport som arbeidsgruppa skal overlevere til 

formannskapet i medio mai 2009.  

 

Arbeidsgruppa har i perioden februar – mai 2009 hatt 4 møter. I tillegg er det 

gjennomført synfaringar i verneområdet.  

 

Akseptkriterier 

Når ein går i verneområdet og tenkjer på kva som kan skje dersom det bryt ut 

ein brann, ser ein fort at her er det ein del problemstillingar som ein normalt 

ikkje har i eit ”vanleg” bustadområde. Liten eller ingen avstand mellom bygg. 

Nesten alle bygg er oppført i tre. Vindauge mot vindauge. Ulik bruk av bygg.  

 

 
 

Det offentlege regelverket set i dag klare krav til avstand mellom bygg, og 

branntekniske krav til skiljekonstruksjonar. Ein bann skal ikkje enkelt spreie seg 

frå ein bustad til ein annan. I verneområdet ser ein raskt at dette nesten er 

umogleg å ivareta. Då måtte ein i tilfelle etablere fullsprinkling av nesten alle 

bygg i området. Liten avstand mellom bygg, i kombinasjon med brannteknisk 

dårlege skiljekonstruksjonar, gjer at ein må planlegge tiltak for fleire bygg og 

eigedomar samla. I dette ligg det også ei vurdering om ein skal (eller kan) 

akseptere at fleire bygg går tapt ved ein evt. brann. Dette avgjer omfanget 

av dei sikringstilta som skal setjast i verk, og vil vere styrande for brannvesenet 

sitt arbeid med førebyggjande tiltak og planar for innsats. 

Typisk bygningsmiljø i 

verneområdet. 
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 Områder og temakart 

Som ein del av denne rapporten er det utarbeidd nokre temakart. Desse gjev 

mellom anna oversikt over kvar det kan vere mogleg, og ynskjeleg, å stoppe 

ein brann for vidare spreiing. Ei slik områdeavgrensing vil særleg vere aktuell i 

brannvesenet sitt vidare arbeid med innsatsplanar. 

 

Temakarta gjev også opplysningar om type bygningar, stipulert tal 

røykdetektorar, kva bygg som bør sprinklast, plassering av vasspostar med 

brannslange m.m. Karta gjer det lettare å skaffe seg oversikt over området. 
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2 – BRANNVESENET 
 

Organisering 

LÆRDAL BRANNVERN 

Lærdal brannvesen er organisert på følgjande måte i dag : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt er det 20 mann inkludert brannsjef  (utrykkingsleiar ), varabrannsjef 

(utrykkingsleiar), 2 brannmeistarar (utrykkingsleiarar) og i tillegg 16 andre 

mannskap.  

Frammøte ved full alarm 8 – 9 mann på dagtid og 10 – 12 mann om natta 

(gjennomsnitt). 

 

 

Innsatsmogelegheiter i verneområdet : 

Frå alarmen går og til brannvernet er på plass og klar til sløkking i 

verneområdet vil det normalt gå 10-11 minuttar. 

Brannvernet har pr. i dag fylgjande utstyr til å bekjempe ein brann i 

verneområdet. 

 1 stk Scania mannskapsbil ( ny i 2009 ) utstyrt med : 

o Plass til 5 personar inkl. 3 stk røykdykkarstolar 

o Luftflasker til røykdykking 9 stk 

KOMMUNESTYRET 

RÅDMANN 

BRANNSJEF 10 % 

VARABRANNSJEF      30 % 

LEIAR  FØREBYGGANDE, 

FØREBYGGANDE PERSONELL 
 

ADMINISTRASJON  

ANSVARLEG FOR KOMPETANSE  

OG ØVING AV MANNSKAP 

Lag 1 : Brannsjef / 

utrykkingsleiar 

2 røykdykkarar 

1 Sjåfør 

1 Konstabel 

Lag 2:V.brannsjef/ 

utrykkingsleiar 

2 røykdykkar 

1 sjåfør 

1 konstabel 

Lag 3: Br.mest. 

utrykkingsleiar. 

2 røykdykk 

1 sjåfør 

1 konstabel 

Lag 4 Br.mest/ 

Utrykkingsleiar. 

2 røykdykk 

1 sjåfør 

1 konstabel 
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o Vanntank med 28oo liter vatn 

o Skumtank 2oo liter skum 

o Automatisk brannpumpe, 3000 l/min 

o 60 m slange på trommel med påmontert strålerøyr med 

automatisk trykkreg. 

o Skjærslokkar med alternativ vann / skum og 60 m slange 

o Bærbar automatisk  pumpe 800 l /min. 

o Sugeslangar 

o Dieseldrevet aggregat på 5 kw/h  

o Bensindrevet overtrykksvifte for røykventilasjon. 

o Lysmast 

o Div strålerøyr, grenrøyr og 900 m brannslangar 

o Vannveggdyser 2 stk 

o 2 stk stigar 

 1 stk redningsbil Mercedes Sprinter 2001 mod. utstyrt med : 

o Plass til 5 personar inkl. 3 stk røykdykkarstolar 

o Luftflasker til røykdykking 5 stk 

o Vanntank 150 liter 

o Skumsprøyte på 25 meter slangetrommel. 

o 75 meter brannslangar. 

o Strålerøyr og gren for normalutlegg 

o Bensindrevet agregat 2,5 kw/h 

o Lysmast 

 1 stk tankbil utstyrt med : 

o Plass til 2 personar 

o 12 500 liter vatn 

o Heilautomatisk brannpumpe bærbar 3000 l/min 

o Sugeslangar 

o 175 meter brannslange 

 

Sløkkevatn i verneområdet: 

I tillegg til 2800 liter på mannskapsbil og 12500 liter på tankbil er det plassert ut 

fleire hydrantar, det er og planar om å etablere fleire vannpostar i området. 

Plassering av vannpostane vil bli bestemt som eit resultat av risikovurderinga 

av området.  Vidare er det og mogeleg å nytte sjøen som vasskjelde i delar 

av området. 
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3 – FORSKRIFTSKRAV 
 

Tekniske forskrift (TEK) 

Dette regelverket vil normalt vere gjeldande for alle tiltak der det er meldings- 

eller søknadsplikt etter plan- og bygningslova. Nedanfor er det vist nokre 

utsnitt frå teknisk forskrift som viser ulike krav til aktuelle bygg. (Utheving og 

understreking er gjort av SOS Brannconsult as.) 

 
§ 7-24. Antennelse, utvikling og spredning av brann og røyk 

Byggverk skal oppdeles i brannseksjoner slik at brann innen en  brannseksjon ikke gir 

urimelig store økonomiske eller materielle tap.  

En brann skal, med påregnelig slokkeinnsats, kunne begrenses til den brannseksjonen 

der den startet. 

 

§ 7-25. Tilrettelegging for slokking av brann  

Byggverk skal være tilrettelagt for effektiv slokking av brann. Det skal være tilgang på 

tilstrekkelig slokkemiddel.  

 

§ 7-26. Brannspredning mellom byggverk  

Fare for brannspredning mellom byggverk skal forebygges slik at personsikkerhet 

ivaretas og slik at brann ikke kan føre til urimelige store økonomiske eller 

samfunnsmessige tap eller skader.  

Mellom lave byggverk skal det være minst 8 m innbyrdes avstand, med mindre det er 

truffet tiltak for å hindre spredning av brann mellom byggverkene i løpet av den tid 

som kreves for rømming og redning i det andre byggverket.  

 

§ 7-27. Rømning av personer  

Byggverk beregnet for virksomhet i risikoklasse 4 (bolig og fritidsbolig) skal alltid ha 

nødvendig antall røykvarslere, mens byggverk beregnet for virksomhet i risikoklasse 5 

og 6 (overnattingssted og forsamlingslokale) skal ha automatisk brannalarmanlegg.  

 

§ 7-28. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap  

Ethvert byggverk skal plasseres og utformes slik at rednings- og slokkemannskap, med 

nødvendig utstyr, har brukbar tilgjengelighet til og i byggverket for rednings- og 

slokkearbeide.  

Byggverk skal tilrettelegges slik at en brann lett kan lokaliseres og bekjempes.  
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Forskrift om brannforebyggjande tiltak og tilsyn (FOBTOT) 

 

Denne forskrifta set ein del branntekniske krav til eksisterande bygg, og krav til 

eigar og brukar om tekniske og organisatoriske tiltak. I tillegg set forskrifta krav 

til brannvesenet sitt førebyggjande brannvernarbeid. Nedanfor er det vist 

nokre aktuelle utsnitt frå FOBTOT (Utheving og understreking er gjort av SOS 

Brannconsult as.) 
 

§ 2-1 Generelle krav til eier  

Eier av ethvert brannobjekt skal sørge for at dette er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i 

samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann. 

 

§ 2-2 Generelle krav til virksomhet/bruker  

Virksomhet/bruker av brannobjekt skal innrette seg slik at brann ikke lett kan oppstå 

og slik at sikringstiltak og sikringsinnretninger virker som forutsatt. 

 

§ 2-4 Ettersyn og vedlikehold av installasjoner, utstyr, bygningsdeler, fyringsanlegg m.v.  

Eier av ethvert brannobjekt skal, der det er nødvendig, sørge for at kvalifisert personell 

foretar jevnlig kontroll, ettersyn og vedlikehold av installasjoner, utstyr, konstruksjoner 

m.m. for å forhindre teknisk forfall som kan redusere brannsikkerheten. 

 

§ 2-5 Røykvarsler og manuelt slokkeutstyr i bolig  

Eier av bolig skal sørge for at boligen er utstyrt med minst en godkjent røykvarsler, 

plassert slik at den høres tydelig på alle soverommene når dører er lukket. 

Eier skal også sørge for at boligen er utstyrt med manuelt slokkeutstyr som kan 

benyttes i alle rom. 

 

§ 3-1 Dokumentasjon av sikkerhet  

Eier av særskilt brannobjekt skal sørge for at brannsikkerheten er tilfredsstillende 

dokumentert. Dokumentasjonen skal omfatte tekniske og organisatoriske tiltak, 

herunder vedlikeholds- og interne kontrollrutiner. 

 

Kap. 5 Kommunens brannforebyggende oppgaver 

Kommunen skal sørge for at en tilstrekkelig del av brannvesenets samlede ressurser 

disponeres til forebyggende og kontrollerende arbeid. 

 

§ 5-3 Motivasjons- og informasjonstiltak  

Kommunen skal sørge for at brannvesenet gjennomfører motivasjons- og 

informasjonstiltak om faren for, og ved brann, om forebyggende brannverntiltak og 

opptreden i tilfelle brann. 

 

§ 5-4 Vannforsyning  

Kommunen skal sørge for at den kommunale vannforsyning fram til tomtegrense i 

tettbygd strøk er tilstrekkelig til å dekke brannvesenets behov for slokkevann. 

I boligstrøk o.l. hvor spredningsfaren er liten er det tilstrekkelig at kommunens 

brannvesen disponerer passende tankbil. 

I områder som reguleres til virksomhet hvor sprinkling er aktuelt, skal kommunen sørge 

for at det er tilstrekkelig vannforsyning til å dekke behovet. 

 

§ 5-5 Atkomst for brannvesenet  

Kommunen skal, så langt det er mulig, sørge for at brannvesenet i brannsituasjoner har 

atkomst til bygninger, samt oppstillingsmuligheter m.m. for materiellet. 
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4 – RISIKO - KRITISKE FORHOLD 
 

Området  

 

Det er gjennomført befaringar i området. Dette for å få ein betre oversikt over 

type bygg, bruksområder, materialbruk, avstandar mellom bygg, tekniske 

anlegg m.m. Ein god oversikt over området er heilt avgjerande for å kunne 

vurdere risikobiletet, og gjer det lettare å vurdere aktuelle tiltak for 

brannsikring. 

 

 
 

 

 

Befaringane forsterkar vår oppfatning av at her er det behov for å gjere tiltak 

på fleire områder. Det vil vere heilt avgjerande at desse tiltaka vert sett i 

samanheng, og at dei vert styrt etter ein samla plan. I ein slik samla plan for 

tiltak bør både ansvar, kostnader og mynde til gjennomføring henge saman.  

 
 

 
 

 

 

(Manglande) avstand mellom bygg 

Restaurering av bygg 2009 
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Statistikk 

Det vert ført god statistikk over årsaksfordelinga for brannar her i landet. 

Kjennskap til dei mest vanlege brannårsakene er avgjerande for vurdering av 

risiko og prioritering av tiltak. 

 

Årsaksfordeling av brannar i bustader 2004 - 2008 (oppdatert 18.5.2009).  

 
Kjelde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)  
 

 

Statistikken gjev oss ei klar melding om at det er særleg tre årsaksområder 

som dominerer. Dette er ”bar eld”, ”elektrisk årsak” og ”feil bruk av elektrisk 

utstyr”. I tillegg til statistisk materiale må vi gjere ei vurdering av den risikoen for 

brann og brannspreiing som ligg i dette særeigne bygningsmiljøet.  

Når vi så vurderer dette samla, vil vi normalt finne at for å kunne redusere 

risikoen i vesentleg grad, vil det vere behov for å gjere både førebyggande 

og beredskapsmessige tiltak. 

 

 

Pkt. Status - risiko – vurderingar 

01 Varsling 

Brannvesenet har tidlegare gjennomført ei registrering av kva type 

røyk- og brannvarsling som er i området. Resultatet er at bygningane 

har ulike løysingar for deteksjon og varsling ved brann. Bustader og 

fritidsbustader har i all hovudsak vanlege røykvarslarar. Antal 
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røykvarslarar pr. bygg varierer i forhold til areal og etasjetal i bygga. 

Uthus, lager og enkle næringsbygg har normalt ikkje brann- eller 

røykvarsling. 

 

Nokre næringsbygg har eigen brannalarmanlegg. Dette gjeld 

særleg overnattingsstader. Desse gjev varsling internt i bygga, men 

har ikkje direkte varsling til alarmsentral.  

 

Dagens situasjon for røyk- og brannvarsling i bygningane er på nivå 

med dei minstekrav som regelverket set. Eitt av bygga (Kvammes) 

har tidlegare vore brukt til overnattingsstad, men er no berre nytta 

som restaurant og anna mindre næring utan overnatting. Dette 

bygget har eit sløyfebasert alarmanlegg som ikkje er samsvar med 

gjeldande krav. Dersom dette bygget skal kunne takast i bruk til 

utleige som overnattingsstad att, må det gjennomførast ei 

oppgradering av både alarmanlegg og andre branntekniske 

forhold.  

 

Tidleg og stadsbestemt varsling er heilt avgjerande for å kunne 

begrense brannskadane ved brann- og røykutvikling i 

verneområdet. Tidleg varsling vil sikre at bebuarane kan starte 

evakuering og eigen sløkkeinnsats. Røyk- og branndeteksjon med 

direkte varsling til alarmsentral (110-sentral) medfører at 

brannvesenet vert varsla umiddelbart, og kan raskt setje i verk 

evakuering og sløkkeinnsats. Eit overslag viser at det vil vere behov 

for ca. 300 trådlause røykdetektorar. 

 

02 El-anlegg og elektrisk utstyr. 

 

I bygg av slik alder vil det normalt vere ein del gamle El-anlegg. Etter 

kontakt med El-tilsynet får vi opplyset at det generelt sett er bra 

teknisk tilstand på dei elektriske anlegga i området. For dei fleste 

bygga er det gjennomført tilsyn i løpet av dei siste åra. Nokre avvik i 

enkelte bygg er ikkje lukka, men dei fleste bygg har oppdaterte 

elektriske anlegg.  
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At dei elektriske anlegga er av nyare dato, og i all hovudsak er i 

samsvar med gjeldande regelverk, er særs positivt for den totale 

brannrisikoen i området. Dette både fordi gamle anlegg i seg sjølv 

utgjer ein større brannfare, og at dagens høge straumforbruk ville 

medføre stor fare for overbelastning av gamle anlegg. 

 

I det vidare arbeidet er det viktig at eigarar, leigetakarar og 

myndigheiter held oppe fokus på dette området. Faste rutinar for 

eigenkontroll, fagkyndig kontroll og offentleg tilsyn på anlegga vil 

vere med å halde brannrisikoen nede. 

 

Feil bruk av elektrisk utstyr er årsak til ca. 20% av alle bustadbrannar. 

Desse brannane er i all hovudsak skapt av brukarane av elektrisk 

utstyr. Vi har i dag eit enormt forbruk av elektriske forbruksvarer og 

”duppedittar”. Med dagens masseproduksjon og press på pris, vil 

det vere produkt som kjem ut på marknaden med feil. For å 

redusere risikoen for brann i elektrisk utstyr, er det viktig å halde fokus 

på informasjon og opplæring av brukarane. Dette kan gjennom-

førast som eigne informasjonstiltak, og i kombinasjon med tilsyn og 

brannøvingar. 

 

03 Avstand mellom bygg - skiljekonstruksjonar 

Avstand mellom bygg, eller heller manglande avstand mellom 

bygg, er den store utfordringa i verneområdet. Som hovudregel skal 

det t.d. vere 8m avstand mellom bustadhus/brukseiningar. 

Alternativt skal bustadane vere skilt med brannteknisk 

skiljekonstruksjon.  

 

I verneområdet er avstanden mellom bygg og brukseiningar frå 

0,0m og oppover. Mange bygg heng fysisk saman, og det er også 

smale ”gater” som gjev liten avstand mellom bygga.  

 

Bilete av anlegg i  

kjellar under 

”Kvammes” 
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Bygningane som står tett saman har ytterveggar med liten 

brannmotstand, og i tillegg er det ofte dører og vindauge i desse 

veggane. Noko som svekkar veggen som brannskilje ytterlegare. 

 

I det vidare arbeidet bør det vurderast å gjere tiltak på enkelte 

skiljekonstruksjonar. Dette vil kunne auke tida som bebuarane har til 

evakuering, og auke tida bebuarar og brannvesen har til disposisjon 

før brannen spreier seg til neste bygg. Særleg aktuelt kan det vere 

med sikringstiltak på loft fordi desse har oftast vanskeleg tilkomst, og 

uisolerte konstruksjonar mot nabobygg. Før ein set i verk slike 

bygningsmessige tiltak, bør det gjerast ei nærare fagleg utgreiing av 

dette fagområdet. Tett samarbeid med lokale (og evt. sentrale) 

vernemyndigheiter er heilt nødvendig. 

 

04 Bryggja – loft – sprinkling 

 

Det gamle bygningsmiljøet på ”Løytnantsbryggja” er kanskje noko 

av det mest særeigne i heile verneområdet. Dette området viser 

den historiske kontakten Lærdal og Lærdalsøyri har hatt til sjøen. 

Ved bryggja føregjekk all handel og kontakt med omverda. Ein del 

av bygningane på bryggja ligg slik dei låg på 1800-talet, og 

området er vurdert å ha stor antikvarisk verdi. Å sikre dette området 

for framtidige generasjonar bør ha høg prioritet. Her bør det 

vurderast ekstra tiltak som sprinkling el.l.  

      
 

 

Bygningar brukt til 

næring og bustad. 

Utan avstand mellom 

bygga. 

Ein del av bygningane ved bryggja ”Løytnantsbryggja” 
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I verneområdet er det ein del bygg som har loft med vanskeleg 

tilkomst, og/eller loft som utgjer ein stor fare for rask brannspreiing 

internt i bygget, og mellom bygningane. Dette gjeld særleg 

”Kvammes”, ”Gamlebanken” og andre bygg i dette kvartalet. Ein 

brann som oppstår eller spreier seg til desse loftsromma, vil vere særs 

vanskeleg å sløkkje/avgrense. Sprinkling av slike ”sentrale” loftsrom 

kan vere ei god investering for brannsikringa i området. Det bør også 

vurderast bruk av fasadesprinkling der det er vanskeleg å kome til 

med sløkkeinnsats.  

 

    
 

 

 

05 Sløkkeutstyr 

 

Bygningane er i dag utstyrt med manuelt sløkkeutstyr i samsvar med 

minskekrava i gjeldande regelverk. Bustader, fritidsbustader og 

næringsbygg har i hovudsak tilgang på brannslangar og/eller 

pulverapparat. 

 

For å kunne starte med sløkkeinnsats så raskt som mogleg må det 

vere lett tilgang på sløkkjeutstyr. I tillegg til det sløkkjeutstyret som 

kvar enkelt byggeigar skal ha i sine respektive bygg, bør det 

etablerast lett tilgjengelege ”vasspostar” rundt i verneområdet. 

Dette kan vere vasspostar med brannslangar som er opne og 

tilgjengelege for alle som bur og ferdast i området. I tillegg til å vere 

eit godt tiltak i brannsikringsarbeidet, vil slike brannslangar kunne 

nyttast i det ”daglege” til vatning og spyling. Ein slik ”dagleg” bruk vil 

vere med å sikre at utstyret fungerer, og at bebuarane kjenner 

utstyret og kan bruke det.   

 

06 Søppel og rydding 

 

Lærdal kommune har kjeldesortering av søppel, og denne ordninga 

er også gjeldande i verneområdet. Frå statistikken veit vi at 

søppeldunkar og kontainere som er plassert heilt inn mot bygg, er 

årsak til mange bygningsbrannar kvart år. I tillegg er uryddige 

Bilde tatt frå loftet i ”Kvammes” 

mot bustad i aust. 

Bilde tatt frå loftet i ”Kvammes” 

mot bustad i vest. 
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forhold (rot) rundt bygg, og manglande brannsikre oskebeger ute, 

med på å auke brannrisikoen i ein område.  

 

På strategiske plassar i verneområde bør det plasserast ut brannsikre 

søppelspann og oskebeger. Dette er enkle og lite kostbare tiltak å 

gjennomføre. 

 

I tillegg bør det gjerast ei vurdering av søppelhandteringa i området 

for å sjå og det bør gjerast endringar på eksisterande ordning t.d. 

med etablering av felles tømmeplassar for næringsdrivande, 

bustader og fritidsbustader. På dette området bør det gjerast ei 

grundig vurdering av alternative løysingar før tiltak vert iverksatt. Ei 

slik vurdering bør i tilfelle gjennomførast i tett samarbeid mellom 

kommunen, vernemyndigheitene og grendalaget. 

 

07 Organisatoriske forhold, opplæring - informasjon - brannøvingar 

 

Alle som driv næring har ein ansvar for å gje alle sine tilsette 

nødvendig opplæring i HMS-arbeidet, her under også opplæring og 

øvingar innan branntryggleik i eige bygg og eiga verksemd. Eit slikt 

krav fylgjer av brann- og eksplosjonsvernlova og IK-forskrifta. For å 

dekke gjeldande krav kan dei ulike bedriftene ”køyre” eige 

opplegg, eller fleire bedrifter kan gå saman om slik opplæring. 

Samarbeid er klart å anbefale. 

 

Det største tal bygningar i verneområdet vert nytta til bustad, 

fritidsbustad og tilhøyrande uthus. Alle som bur i slike bygg skal 

kjenne til rømningsvegar, kunne bringe seg sjølv i tryggleik ved 

brann, bruke manuelt sløkkeutstyr og teste/skifte batteri i 

røykvarslarar m.m. Det er eigar sitt ansvar å sjå til at føresetnadane 

for bruk av bygget er oppfylt. For denne gruppa kan grendalaget 

vere ”arrangør” av felles opplæring og brannøvingar. 

 

Utarbeiding av felles plan for opplæring, brannøvingar m.m. vil 

lettare sikre at aktuelle tema og tiltak vert gjennomført. Dette kan 

vere ein årsplan, og innehalde opplegg for den informasjon, 

opplæring og øvingar som skal gjennomførast komande år. Planen 

bør utarbeidast i tett samarbeid mellom grendalaget, næringslivet, 

kommunen og brannvesenet.  

 

08 Brannvesenet, brannordning og samarbeid 

Gjennom gjeldande brannlovgjeving er kommunen og 

brannvesenet pålagt ei rekkje oppgåver for å førebyggje og 

bekjempe brann. Kommunestyret har vedtatt ei brannordning for 

kommunen, og denne skal mellom anna fastsette kva for ressursar 

(både personell og utstyr) som må vere til disposisjon for at 
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brannvesenet skal kunne gjennomføre sine oppgåver.  

Vedtatt brannordning skal reviderast med jamne mellomrom. 

Kommunen og brannvesenet bør vurdere ein revisjon av 

brannordninga som fylgje av dei planar og tiltak som no skal setjast i 

verk i verneområdet. Det er liten tvil om at planlagde tiltak i 

verneområdet vil medføre behov for auka ressursar til brannvesenet. 

Særleg på førebyggjande side med oppgåver for tilsyn, informasjon, 

opplæring, utarbeiding av innsatsplanar og brannøvingar. 

 

Vi er også kjent med at det er gjeve statlege midlar til planlegging 

av tiltak for brannsikring av tett trehusmiljø i nabokommunen 

Aurland. Dette felles tema kan vere ein innfallsport til eit tettare 

interkommunalt brannvernsamarbeid i regionen.  

 

09 Brannvesenet, tilsyn og informasjon 

Brannvesenet skal gjennomføre tilsyn og informasjonstiltak i samsvar 

med dei krav som fylgjer av gjeldande brannlovgjeving, og i 

samsvar med vedtatt brannordning. 

 

Ein plan for å betre branntryggleiken i verneområdet vil gje 

brannvesenet oppgåver utover det som ligg i vedtatt brannordning. 

I verneområdet bør det gjennomførast oftare tilsyn enn det som er 

minstekravet i regelverket. For å få best mogleg effekt av dette 

arbeidet bør det i størst mogleg grad gjennomførast felles tilsyn med 

El-tilsynet.  

 

Det er alt etablert eit godt samarbeid mellom dei ulike aktørane 

(grendalag, næringsdrivande, vernemyndigheiter, kommune og 

brannvesen) i verneområdet. Dette bør utviklast vidare til å bli felles 

planar for det brannvernarbeidet som skal gjennomførast. Tilsyn og 

informasjon vil vere sentrale punkt i ein slik plan.  

 

Brannvesenet som tilsynsorgan må sikre at dei har nødvendig 

lovheimel for gjennomføring av tilsyn og fastsetje krav til tiltak i 

området. Det kan vere behov for å utarbeide og vedta lokal forskrift 

for å sikre slik mynde i verneområdet. 

 

10 Innsatsplanar og brannøvingar 

Brannvesenet skal gjennomføre opplæring og brannøvingar som 

sikrar at eige personell har nødvendig kunnskap til å handtere dei 

oppgåver som er tillagt gjennom gjeldande regelverk og vedtatt 

brannordning. Dette inkluderer også brannøvingar retta mot det 

særeigne bygningsmiljøet i verneområdet.  

 

Det er i liten grad utarbeidd innsatsplanar for handtering av brann i 
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verneområdet. Dette arbeidet bør prioriterast. Innsatsplanane må 

”testast” ved å gjennomføre brannøvingar. Tilkomst, biloppstilling, 

områdeavgrensing, vasstilgang, sløkketeknikk, evakuering m.m. er 

element som i sum vil avgjere utfallet i ein kritisk brannsituasjon.  

 

Dei erfaringar som brannvesenet får gjennom utarbeiding av 

innsatsplanar og brannøvingar i verneområdet, vil vere til stor nytte 

for brannvernarbeidet i heile kommunen. 

 

11 Beredskap og utstyr 

Brannvesenet skal vere organisert og disponere det utstyr som er  

nødvendig for å handtere dei oppgåver som er pålagt gjennom 

gjeldande regelverk og vedtatt brannordning. 

 

Generelt sett er beredskapen og utstyrsnivået godt. Det er nyleg 

innkjøpt ny 1. utrykningsbil med blant anna skjærslokkar. Skjærslokkar 

vil vere ein god slokkereiskap i verneområdet. Noko av problemet i 

ein startfase av brannen kan vere lokalisering av brannstaden. For å 

få full effekt av ein skjærslokkar kan denne nyttast saman med eit 

varmesøkjande kamera. Då kan områder med høgast temperatur 

lokaliserast, og ein er sikker på å starte sløkkjeinnsatsen på rett plass. 

Eit slikt kamera vil i tillegg vere eit godt verneutstyr, og vil særleg 

gjere røykdykkarinnsatsen tryggare.  

 

Dersom det vert konkludert med at det bør etablerast sprinkling med 

tåkedyser, vil det vere behov for at brannvesenet disponerer 

høgtrykkspumpe for tilførsel av sløkkevatn til slike anlegg. 

Dimensjonering av slike anlegg og pumpebehov må vurderast 

særskilt. 

 

 

Ansvar og kostnadsfordeling 

 

I brann- og eksplosjonsvernlova står det mellom anna at: 
Eier av byggverk  ………..plikter å sørge for nødvendige sikringstiltak for å forebygge 

og begrense brann, eksplosjon eller annen ulykke. 

”Eier og bruker av byggverk ………… plikter å holde bygningstekniske konstruksjoner, 

sikkerhetsinnretninger og øvrige sikringstiltak til vern mot brann, eksplosjon eller annen 

ulykke i forsvarlig stand og påse at disse til enhver tid virker etter sin hensikt.” 

 

Det er eigar (og brukar) som har ansvar for branntryggleiken i bygg. I 

verneområdet er det mange byggeigarar. For å auke branntryggleiken i 

dette området er ein avhengig at tiltak vert gjennomført i heile området. 

Ansvar for gjennomføring av tiltak, og fordeling av kostnader, er i stor grad eit 

politisk spørsmål.  
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Vår tilråing er at kommunen tek ansvar for etablering og drift av felles 

sikringstiltak i verneområdet. På den måten vil ein kunne sikre at heile området 

vert dekka. Kommunen har gjennom sitt planarbeid og søknader fått tildelt 

midlar til brannsikringstiltak frå sentralt hold. Bruk av slike midlar tilseier også at 

kommunen må ha ei sentral rolle i brannvernarbeidet vidare. 

 

For å få nødvendig tilgang i bygningane for etablering, drift og vedlikehald 

av ulike anlegg og tiltak, må kommunen inngå avtalar med dei aktuelle 

byggeigarane.  

 

Blant anna på Røros er det dei siste åra gjennomført mange brannverntiltak i 

tett trehusbebyggelse. Der har kommunen stått ansvarleg for etablering, og 

tek også ansvaret vidare med drift og vedlikehald. Dette har vore ei bevist 

prioritering frå Røros kommune si side, og som dei meiner har vore nødvendig 

for å kunne gjennomføre dei omfattande tiltaka utan å vere avhengig av 

private eigarar sin velvilje og økonomi. 

 

Når ein no har ein del midlar til å gjennomføre brannverntiltak i 

verneområdet, så er det viktig at ein tek med og set av nødvendige ressursar 

for drift av tiltaka. Dette gjeld både tekniske anlegg som alarmanlegg og 

sprinkling, og ressursar til tilsyn, opplæring, øvingar, innsatsplanar m.m. 
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5 – TILTAKSPLAN 
 

Det er no gjennomført ei grunnleggande vurdering av den brannrisiko som er i 

verneområdet. Ulike tema og forhold er vurdert og kommentert. På bakgrunn 

av dette vil arbeidsgruppa legge fram ei liste over tiltak. Nokre tiltak er 

konkrete og kan setjast i verk umiddelbart. Andre tiltak krev noko meir 

utredning fyrst, og/eller kan ikkje starte før dei fyrste tiltaka er gjennomført. 
 

Tiltaksliste  

 

Pkt. Tiltak Ansvar Tidsplan Kalkyle 

01 Varsling 

Etablere trådlaus røyk- og 

brannvarsling i heile området. Ved 

alarm skal det gjevast direkte og 

adresserbar varsling til alarmsentral 

(110-sentralen).  

 Utarbeide beskrivelse og 

anbodsdokument og innhente 

anbod i samsvar med gjeldande 

regelverk. 

 Innhente nødvendige vedtak for 

gjennomføring 

 Gjennomføre 

utbygging/etablering 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeidsgruppa 

 

 

Arbeidsgruppa 

 

 

Arbeidsgruppa 

 

 

 

 

 

 

 

Juni-juli 

2009 

 

Aug. –

sept. 

2009 

Des. 2009 

– vinter 

2010 

 

 

Eige 

arbeid, 

Innleige 

Konsulent 

og 

Tilbod frå  

Entreprenør 

 

2 300 000 kr 

02 Sprinkling 

Etablere sprinkling av bygningar og loft 

i samsvar plan (kart).  

 Gjennomføre en faglig vurdering 

av typar anlegg. 

 Utarbeide beskrivelse og 

anbodsdokument og innhente 

anbod i samsvar med gjeldande 

regelverk. 

 Innhente nødvendige vedtak for 

gjennomføring 

 Gjennomføre 

utbygging/etablering 

 

 

 

 

 

Arbeidsgruppa 

 

 

Arbeidsgruppa 

 

 

Arbeidsgruppa 

 

 

Arbeidsgruppa 

 

 

Haust 

2009 

vinter 

2010 

 

2010 

 

 

2010  

 

 

2010  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 000 000 kr 

03 Manuelt sløkkeutstyr, vasspostar 

Etablere vasspostar med brannslangar 

for bruk i området. 

 Avklare tal vasspostar og 

plassering. 

 Vurdere alternative løysingar for 

installasjonane, type anbod/tilbod 

 

 

 

Arbeidsgruppa 

 

 

Arbeidsgruppa 

 

 

 

 

Juni-juli 

2009  

Aug.-

sept. 

2009 

 

 

 

6 stk. 

 

 

300 000 kr 
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m.m. 

 Gjennomføre etableringa. 

 

Arbeidsgruppa 2010- 

04 Opplæring og informasjon 

Utarbeide plan for opplæring og 

informasjonstiltak. 

Legge plan fram for handsaming og 

vedtak. 

 

 

Brannvesenet (i 

samarbeid 

med 

grendalag og 

fl. 

 

Haust 

2009 og 

utover 

 

05 Bygningsmessige tiltak 

Utarbeide plan for aktuelle 

bygningsmessige tiltak for utbetring av 

brannskiller. 

Legge plan fram for handsaming og 

vedtak. 

 

 

 

Arbeidsgruppa 

 

 

2010 

 

 

 

 

100 000 kr 

06 Lokal forskrift 

Utarbeide framlegg til lokal forskrift for 

brannvernarbeidet i verneområdet. 

Omfang og innhald skal avklarast 

undervegs i prosessen. 

 

Legge lokal forskrift fram for 

handsaming i samsvar med gjeldande 

regelverk. 

 

 

Brannvesenet (i 

samarbeid 

med 

arbeidsgruppa) 

 

Brannvesenet 

 

 

2010 

 

 

 

2010 

 

07 Tilsyn 

Vurdere å registrere aktuelle objekt i 

verneområdet som ”særskilte 

brannobjekt”. 

 

Etablere fast samarbeid med El-tilsynet, 

og plan for gjennomføring av felles 

tilsyn i verneområdet. 

 

Gjennom lokal forskrift må branntilsynet 

mellom anna skaffe seg mynde til å 

gjennomføre nødvendige tilsyn i 

verneområdet.  

 

 

Brannvesenet 

 

 

 

Brannvesenet 

 

 

 

Brannvesenet 

 

 

 

 

2010   

 

 

Haust 

2009 –

vinter 

2010 

 

 

08 Innsatsplanar 

Utarbeide innsatsplanar til bruk ved 

utrykningar i verneområdet (og andre 

objekt). Detaljering og avgrensingar 

må avklarast før utarbeiding. 

Dette er eit arbeid som krev tid og 

ressursar å gjennomføre. 

  

 

 

Brannvesenet 

 

 

Haust 

2009 og 

utover. 

 

09 Utstyr 

Som fylgje av dei tiltak som skal 

gjennomførast i verneområdet vil det 
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vere aktuelt med innkjøp av fylgjande 

utstyr: 

 Varmesøkjande kamera blant 

anna til bruk i kombinasjon med 

skjæresløkkar, ved røykdykking og 

ved søk i brannrom.  

 Høgtrykkspumpe for tilkopling til 

sprinkleranlegg med vasståke.  

( inngår i kalkyle for sprinkel ) 

 

 

Brannvesenet 

og 

arbeidsgruppa 

 

 

 

Vinter 

2010  

 

 

100 000 kr 

10 Avtalar 

Dersom Lærdal kommune skal ha 

ansvar for etablering, drift og 

vedlikehald av teknisk utstyr, må det 

inngåast avtale med alle byggeigarar 

som mellom anna sikrar: 

 Tilgang til bygningane 

 Rett til etablering og montering av 

utstyr. 

 Tilgang for drift og vedlikehald av 

montert utstyr. 

 Evt. andre forhold som partane vil 

ha med. 

 

 

 

 

Lærdal 

kommune 

 

 

 

 

Haust 

2009 og 

utover 

 

11 Nøkkelboksar 

Utarbeide plan for etablering av 

nøkkelboksar. Dette for å sikre tilgang til 

alle bygg i verneområdet. 

 

 

 

Arbeidsgruppa 

 

 

2010 

 

 

30 stk 

240 000 kr 

12 Søppel 

Det skal utarbeidast ein plan for 

plassering av brannsikre oskebeger og 

søppelspann. 

Det skal også vurderast om den 

ordinære handteringa av søppel i 

området skal endrast slik at det vert 

meir felles plassering av dunkar og 

kontainere. 

 

 

Arbeidsgruppa 

 

 

Lærdal 

kommune og 

Arbeidsgruppa 

 

 

Haust 

2009 – 

Vår 2010 

 

Vinter 

2010 

 

13 Brannvesenet 

Revisjon av vedtatt brannordning. 

Innarbeiding av endringar som fylgje 

av tiltak i verneområdet og evt. andre 

endringar.  

Samarbeid med nabokommunane 

innan desse områda bør vurderast. 

 

 

Lærdal 

kommune og  

brannvesenet 

 

 

2010 

 

 

Sum kalkyle tiltaksplan                kr 5 040 000
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Konsekvensar for brannvesenet 

Brannvesenet vil få ansvar for mange av oppgåvene som skal gjennomførast i 

verneområdet. Dersom ein skal lukkast med planlagde brannverntiltak i 

verneområdet, så må det samstundes tilførast ressursar til drift. Det kan i dag 

vere vanskeleg å fastsette kor store stillingsdelar dette vil utgjere, men vi har 

prøvd å synleggjere dette på best mogleg måte. Ei slik endring bør 

innarbeidast i revisjon av brannordninga, og/eller gjennom eigne vedtak i 

kommunen.  

 

1. Tilsynspersonell. Behov for auke med ca. 5-7,5 %. 

2. Opplæring og øvingar i verneområdet. Kursing og opplæring av tilsette. 

Behov for auke med ca. 5-7,5 %. 

3. Innsatsplanar, utarbeiding og revisjon. Behov for auke med 5-7,5% 

 

Nødvendig auke i resurrsar til brannvernet blir  om lag 15 til 20 % stilling. 

 

 

---------------------------------------------- 
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TILLEGG VED REVISJON 2019. 
 

6 – STATUS PR. 01.09.2019 
 

Sidan oppstarten i 2009 er det gjennomført mange brannsikringstiltak i 

verneområdet. Det største enkeltprosjektet er etablering av felles trådlaust 

brannvarslingsanlegg for 163 bygg i heile verneområdet. Dette var 1. prioritet 

og anlegget vart etablert i 2009-2010.  

 

Som trinn 2 starta arbeidsgruppa med sprinkling. Fyrst ut var sprinkling av 

Kvammes hotell, og deretter nausta på Løyntnantsbrygga. Heile 

«Kulturbanken» er dekka med «tørranlegg lavtrykk vanntåke». Vidare er det 

etablert tørranlegg for sprinkling av loft i private bygg. Alle tørranlegga 

fungerer slik at det er eit røropplegg med sprinklerdyser i bygget (eller i del av 

bygget), og utvendig tilkoplingspunkt for vatn frå  brannvesenet (frå tankbil 

eller frå brannkum/-hydrant).  

 
Tiltak som er gjennomført (tiltak og økonomi) 

 

Pkt. Tiltak 
Gjennom-

ført 
Planlagt 

Budsjett / 
Rekneskap 

01 Varsling 

Det er etablert trådlaus røyk- og 
brannvarsling i heile verneområdet. 
Ved alarm er det direkte og 
adresserbar varsling til alarmsentral 
(110-sentralen).  
 
  

 
 
 
2009-2010 
 
 
 

  
 
 
2.300.000,- 

02 Sprinkling / vanntåke 

Gjennomført sprinkling etter 
prioritering i 2010: 

1. Kvammes hotell (fullsprinkla). 
2. Løyntnansbryggja 1, 2, 3, 4, og 

7 (fullsprinkla) 
3. Løyntnantsbrygga 5 og 6, 

(tørranlegg lavtrykk vanntåke) 
4. ”Butikkane” vis a vis Kvammes, 

Øyragata 16, 18, 20 og 22.  
Fullsprinkling 

5. «Kulturbanken», (tørranlegg 
lavtrykk vanntåke heile 
bygget)  

6. Andre private bygg / loft i 

 
 
 
 
 
2010-2011 
 
2011 
 
2015-2016 
 
 
2016 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
L.brygga 6 
2019-2020 
 
Rest 2019-
2020 
 
 
 
 

 
 
 
 
1.000.000,- 
1.100.000,- 
 
200.000,- 
 
300.000,- 
 
 
200.000,- 
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verneområdet, «tørranlegg 
lavtrykk vanntåke». 

7. Øyragata 13. Fullsprinkling 
 
Pr. 01.09.19 er det etablert 
tørranlegg i 17 bygg. 25% 
eigenandel.  
 
10-15 huseigarar er registrert som 
interesserte for sprinkling av loft 
med tørranlegg. 25% eigenandel.  
 

2015 - 2019 
 
 
 
2015-2019 
 
 
 
 

 
 
2020 
 
 
 
 
2020 -  
 

1.125.000,- 
 
100.000,- 

03 «Telesentralen» 

Bygget er i 3 etasjar med ei 
grunnflate på ca. 150 m2. 
Brannteknisk oppgradering av 
bygget: 

1. Oppgradering av 
brannalarmanlegget. Tilslutning til 
110-sentral. 

2. Sprinkling av heile bygget med 
lavtrykk vanntåke. Samme type som 
brukt i andre bygg i området. 

3. Nytt innlegg av vatn og klargjering 
for sprinkling av uthus/garasje. 

 
 
 
 
 
 
 

2018-2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1.200.000,- 

 

04 

Manuelt sløkkeutstyr, vasspostar 

Etablert 4 vasspostar med 
brannslangar for bruk i området, og 
1 brannhydrant. 

 2 vasspostar etablert i 2010 (1 
ved Kvammes og 1 ved 
Løyntnantsbrygga). 

 2 vasspostar (1 vasspost ved 
kyrkja og 1 vasspost ved 
Lindstrøm).  

 1 hydrant ved 31/395, Gjerde. 
 

 
 
 
 
 

2010 
 
 
 

2016-2017 
 

2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
Ca. 100.000,- 
 
 
Ca. 100.000,- 
 
 
Ca. 150.000,- 
 

05 Opplæring og informasjon 

Gjennomførte tiltak: 

 Brannøvingar med 
grendalaget. 

 Infoskriv til husstandane i 
verneområdet.  
Generell brannsikkerheit 
(grilling, fyrverkeri, rydding, 
søppel, eingangsgrillar, 
m.m. 

 
 
 
 
 
 
2010 - 2019 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ca. 300.000,- 
(Årleg 30-50.000,-) 
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 Samarbeid med 
helsetenestene. 
Risikobasert 
brannførebygging hjå 
utsette grupper (eldre, 
verna område, 
tryggheitsalarm, r.d., mange 
typar alarmar, ) 

 Open brannstasjon i 
samband med 
Lærdalsmarknaden. 
Brannstasjonen vert flytt 
ned i marknadsområdet. Blir 
gjennomført. Inkl. 
sløkkestasjon.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06 Bygningsmessige tiltak 

Gjennomført mindre 
bygningsmessige arbeider i 
samband med sprinkling.  

 
 
2010 – 2019 
 
 

  
 
Ca. 50 000kr 
 
 

07 Lokal forskrift 

Utarbeide lokal forskrift. 
 

 
 
2015 - 2016 

 
 

  
 
Ca. 50.000,- 

08 Tilsyn 

Gjennomført vanleg tilsyn ved feiing 
og tilsyn av fyringsanlegg, 
røykvarsling og sløkkeutstyr. 
 
Grad av tilsyn ved skifte av batteri i 
brannalarmanlegget.  

 
 
2010 - 2019 
 
 
 

 
 
 

 
 
I stor grad 
lovpålagt og dekka 
av kommunalt 
gebyr.   

09 Innsatsplanar og temakart 

Utarbeida ulike temakart for 
plassering av tilkoplingspunkt 
sprinkleranlegg og plassering av 
nøkkelboksar.  
  

 
 
2018 

 
 
 

 
 
Ca. 50.000,- 

10 Utstyr 

Innkjøp av diverse utstyr med 
særleg fokus på verneområdet: 

 Varmesøkjande kamera. 

 Skjæresløkkar. 

 «Framskutt eining»,  vaktbil 
med  nødvendig utstyr 
(høgtrykkspumpe) for rask 
sløkking og redning.    

 
 
 
 
2010 
 
 
2011 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Ca. 150.000,- 
 
 
Ca. 200.000,- 

11 Avtalar 

For at Lærdal kommune skal kunne 
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ha ansvar for etablering, drift og 
vedlikehald av teknisk utstyr, måtte 
det inngåast avtale med alle 
byggeigarar som mellom anna sikra: 

 Tilgang til bygningane (nøklar) 

 Rett til etablering og montering 
av utstyr. 

 Tilgang for drift og vedlikehald 
av montert utstyr. 

 Evt. andre forhold som partane 
vil ha med. 

 
2009-2010 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ca. 100.000,- 
 
 

12 Nøkkelboksar 

Etablere nøkkelboksar. Kvar 
nøkkelboks dekker fleire bygg.  
 
Det er utarbeida temakart som viser  
plassering av boksane.  

 
 
2017 - 2018   

  
 
Kr. 200.000,- 

13 Søppel 

Kvammes, etablering av brannsikre 
søppelspann og askebeger utvendig.  

   

 SUM 
  8.975.000,- 

 Brannsikringsplan, prosjektering, 
prosjekt- og byggeleiing (2010 – 
2019) 

  800.000,- 

 Interne kostnader 
  500.000,- 

 Overføring til tiltak for 2019 og 2020 
  650.000,- (RA 2019) 

325.000,- (LK) 
 

 SUM tiltak 
  Ca. 11.250.000,- 

 

 

 

Tiltak som er planlagt for gjennomføring i 2019 - 2020.  
 

Pkt. Tiltak 
Gjennom-

ført 
Planlagt 

Budsjett / 
Rekneskap 

02 Sprinkling / vanntåke 

Planlagt sprinkling av: 
1. Løyntnantsbrygga 6, 

(tørranlegg lavtrykk 
vanntåke). Er 100% 
finansiert ved tidlegare 
tilskot.  

 
 

 
 

 
 
 
2019 – 2020 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Brannsikringsplan  Dato: 22.05.2009  
Sist revidert  Dato: 01.12.2019 

Lærdalsøyri verneområde  Side 31 av 36 

2. Kafèbygg ved Kvammes.  
3. Butikkane vis à vis 

Kvammes, Øyragata 16, 18, 
20 og 22. Vurdere fulldekka 
med tørranlegg. 25% 
eigenandel? 

4. 10-15 huseigarar er 
registrert som interesserte 
for sprinkling av loft med 
tørranlegg. Eit av bygga er 
Sanden Pensjonat. 25% 
eigenandel.  

 
Det må etablerast ny avtale med 
utførande firma. Arbeida vert lyst ut 
i oktober/november 2019.  

2019 – 2020 
 
2019 –  
 
 
 
 
2020 -  

Ca. 1.300.000 
 

 

7 – «LÆRDALSBRANNEN» 18. – 19. januar 2014 
 

På kvelden den 18. januar 2014 begynte det å brenne i eit bustadhus i Lærdal 

sentrum. Brannen spredte seg raskt i den sterke vinden. 40 bygningar, herav17 

bustadhus, gjekk tapt. 3 bygningar innanfor verneområdet gjekk tapt, mellom anna 

Synneva Eris hus.  

 

Det vart utarbeida fleire rapportar etter brannen Rapportane tek føre seg ulike 

element, både arbeidet før (det førebyggande arbeidet), sjølve brannen frå start til 

slutt, vèr- og vindforhold, og evaluering (læringspunkt).  

 

Sjølv om det meste av «Lærdalsbrannen» skjedde utanfor verneområdet, vil det vere 

rett å bruke erfaringane frå brannen på ein best mogleg måte i det vidare arbeidet 

med brannsikringa i verneområdet.  

 

Det meste av læringspunkta i rapportane er knytt til kommunen og brannvesenet sitt 

arbeid. Vi har sett på 2 av hovudrapportane, og plukka ut læringspunkt som kan 

vere aktuelle for «arbeidsgruppa for brannsikring av Lærdalsøyri» sitt vidare arbeid.  

  

Rapportar. 

 DSB sin rapport frå «Brannene i Lærdal, Flatanger og på Frøya vinter 2014. 

Læringspunkter og anbefalinger.» 

 SP Fire Research AS. «Hva kan vi lære av brannen i Lærdal i januar 2014? 

Vurdering av brannspredningen.» 

 

Rapporten frå DSB omhandlar dei 3 brannane i Lærdal, Flatanger og på 

Frøya. I oppsummeringa er det lista opp i alt 17 læringspunkt. Aktuelle 

læringspunkt for det vidare arbeidet med brannsikring av verneområdet på 

Lærdalsøyri: 

Pkt. 2 Oppfølging av ros-analyser gjennom innsatsplaner for 

brannvesenet 

Pkt. 3 Helhetlige brannsikringsplaner for områder med tett 

trehusbebyggelse 
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Rapporten frå SP Fire Research AS omhandlar berre Lærdalsbrannen, i si 

oppsummering kjem dei med «Konklusjoner og anbefalinger» innan fylgjande 

områder: 

«9.1 Brannspredningsmekanismer  

9.2 Forebyggende og brannbegrensende tiltak  

9.2.1 Kostnader og nytteeffekt  

9.2.2 Brannbegrensende innsats  

9.2.3 Anbefalte tiltak for huseiere  

9.2.4 Aktive tiltak  

9.3 Slokkemidler og slokketeknikker  

9.4 Planlegging  

9.5 Behov for mer forskning  

9.5.1 Endret brannrisiko?  

9.5.2 Dagens kunnskapsstatus – nytteverdi for norske forhold?  

9.5.3 Effekt av ulike brannsikringstiltak»  

 

Aktuelle læringspunkt for det vidare arbeidet med brannsikring av 

verneområdet på Lærdalsøyri: 

9.2.3 Anbefalte tiltak for huseiere  

Her peikar rapporten på ulike tiltak som huseigarar kan gjennomføre.

 Eit tiltak er å begrense moglegheitene for at flygebrannar og glør kan 

få feste i konstruksjonen, eller trenge inn i bygningen: 

 Tette att holrom under vindskier og inn til loft. 

 Tette att holrom under takplater og takstein. 

 Vedlikehalde kledningen så den ikkje har sprekker som glør kan feste 

seg i (t.d. ved maling). 

 Ha netting i ventilar. 

 Montere fugleband eller anna beslag i takkonstruksjon. 

Eit anna tiltak er å halde det ryddig rundt huset, unngå vegetasjon inntil 

veggen. Graset bør haldast kort i periodar med langvarig tørt vèr. 

Enkelte tiltak er meir omfattande, og kan vurderast ved nybygging og 

ombygging av hus: 

 Takutstikk bør vere tette mot flygebrannar, og ha ei utforming som 

ikkje fører til samling av glør ved brann i sterk vind (takutstikk bør ikkje 

vere for lange, og ikkje ha for stor vinkel). 

 Det fins produkt (ventilar, lister) som hindrar brannspreiing gjennom 

raftekassar og i lufta kledning, disse bør installerast av fagfolk. 

 Taktekking bør vere av en type som hindrar at flygebrannar trenger 

inn i takkonstruksjonen. 

 Utskifting av eldre eitlags vindauge til vindauger som motstår 

varmestråling betre (f.eks. vindauge med fleire lag glas). 

 

Merknad: 

Vi gjer merksam på at for alle bygningstiltak i verneområdet er søknadspliktige. Ta 

kontakt med Lærdal kommune for meir informasjon. 

 

 

 

 

 



Brannsikringsplan  Dato: 22.05.2009  
Sist revidert  Dato: 01.12.2019 

Lærdalsøyri verneområde  Side 33 av 36 

Bileter frå Lærdalsbrannen. 

 

 
Bilete teke ut på dagen den 19. januar 2014. 

 

 
Bilete frå brann i Synneva Eri hus (tatt frå baksida) 

 

 

8 – PLAN FOR VIDARE BRANNSIKRINGSARBEID 
 

Organisering 

Erfaring frå ca. 10 års arbeid med brannsikring av verneområdet på Lærdalsøyri viser 

at det er viktig med kontinuitet i arbeidet.  

 

Det vert tilrådd at det vidare arbeidet vert organisert og styrt gjennom fast 

arbeidsgruppe slik som tidlegare. Kulturavdelinga v/Guro Nesse har det 

administrative ansvaret for prosjektet. Innleige av kompetanse etter behov.  
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Arbeidsgruppa: 

 1 repr. politisk valt. 

 1. repr. frå kulturavdelinga. Adm. ansvar og sekretær. 

 1 repr. frå brannvesenet. 

 1. repr. frå driftsavdelinga  

 1. repr. frå bebuarane (velforeininga) 

 

Fagrådet kan nyttast for innspel og avklaringar etter behov. 

 

Tiltaksplan 2020 –  

 

Pkt. Tiltak 
Gjennom-

ført 
Planlagt 

Budsjett / 
Rekneskap 

01 Varsling 

Ingen nye bygg som er kjent pr. 
dato.  

   
 
 
 

02 Sprinkling / vanntåke 

Planlagt sprinkling av: 
1. Butikkane vis à vis 

Kvammes, Øyragata 16, 18, 
20 og 22. Vurdere fulldekka 
med tørranlegg. 25 eller 
50% eigenandel? 

2. 10-15 huseigarar er 
registrert som interesserte 
for sprinkling av loft med 
tørranlegg. Eit av bygga er 
Sanden Pensjonat. 25% 
eigenandel.  

3. Loftssprinkling av fleire bygg 
i verneområdet. 

 
Det må etablerast ny avtale med 
utførande firma. Arbeida vert lyst ut 
i oktober/november 2019.  

 
 

 
 

 
 
 
2020 -  
 
 
 
 
2020 -  
 
 
 
 
 
2020 -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

03 

Manuelt sløkkeutstyr, vasspostar 

Området ved Øyragata 55 er noko 
dårleg dekka, og det bør vurderast å 
etablere vasspost her. Planeggast 
saman med anna arbeid på 
ledningsnettet.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
2021 -  

 
 
Ca. 100.000,-  
pr. sløkkepost. 
 

04 Opplæring og informasjon 

Utarbeide plan for opplæring og 
informasjon.  

 Legge informasjon om 
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brannsikringstiltak på 
kommunen si heimeside.  

 Brannøving med 
grendalaget. 

 Infoskriv til husstandane i 
verneområdet.  
Generell brannsikkerheit 
(grilling, fyrverkeri, rydding, 
søppel, eingangsgrillar, 
m.m. 

 Samarbeid med 
helsetenestene. 
Risikobasert 
brannførebygging hjå 
utsette grupper (eldre, 
verna område, 
tryggheitsalarm, r.d., mange 
typar alarmar, ) 

 Open brannstasjon i 
samband med 
Lærdalsmarknaden. 
Brannstasjonen vert flytt 
ned i marknadsområdet. Blir 
gjennomført. Inkl. 
sløkkestasjon.  

 Utarbeide info til 
«sommarhotella», turistinfo,  
og andre ferierande om 
sikringstiltak i 
Verneområdet. På fleire 
språk. Samarbeid med 
næringa.   

 Etablere plass for 
eingangsgrillar i 
parkanlegget vis à vis 
Løyntnantsbryjggja. 
Containar for å kaste 
kolrestar.  

 
Arbeidsgruppa 
og 
brannvesenet 
(i samarbeid 
med grendalag 
og næringsliv). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeidsgruppa 
og teknisk avd.    

 
2020 -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020 - 

 
Årleg 
Ca. 200.000,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05 Bygningsmessige tiltak 

Utarbeide plan for aktuelle 
bygningsmessige tiltak for utbetring 
i samsvar med tilråding i rapport 
etter Lærdalsbrannen.  
 

 
 

 

 

 

 

 
 
2020 -  

 
 
Ca. 50 000,- pr. år 
 
 

06 Innsatsplanar 

Utarbeide innsatsplanar til bruk ved 
innsatsar og utrykningar i 
verneområdet (og andre objekt). 
Detaljering og avgrensingar må 

 
 
 

 
 
 
2021 -  

 
 
 
Ca. 100.000,- 
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avklarast før utarbeiding. 
Dette er eit arbeid som krev tid og 
ressursar å gjennomføre. 
 
Utarbeide planar på grunnlag av 
strategi for sprinkling og 
slokkesoner.  

 

 

 

 

 

Økonomiske konsekvensar. Investering og drift.  

 
Alle tiltak som er gjennomført har hatt økonomisk støtte frå Riksantikvaren (RA). RA 

vert nok også ein viktig støttespelar i det vidare arbeidet. I hovudsak er det slik at 

kommunen må dekke 50% av kostnaden, og då er det mogleg å søkje støtte frå RA 

til dei resterande 50%.  

 

Stort sett alle investeringar vil ha konsekvensar for den daglege drifta i kommunen. 

Særleg drift av tekniske anlegg er tid- og kostnadskrevjande. Det er viktig at det vert 

sett av tilstrekkeleg ressursar til drift og vedlikehald i samband med 

brannsikringsarbeida i verneområdet. Dette vil vere ein føresetnad for at tiltaka skal 

ha effekt over tid. «Brannsløkking» har kortvarig effekt.  

 


